

MATRIZ DE RISCO – Lote 2

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco atinente ao Migração	Problemas ou falhas durante a migração do <i>data center</i> da PPSA.	Perda de dados, interrupções ou atrasos no projeto.	Planejamento detalhado, backups regulares e testes prévios de migração.	Contratada
Risco atinente ao Treinamento	Inadequação ou falta de treinamento.	A PPSA não poderá utilizar o conhecimento necessário para operacionalizar o recurso pretendido na Azure.	Planejamento e execução de treinamentos com qualidade e atualizações.	Contratada
Risco atinente ao Tempo de Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela Pré-sal Petróleo, que comprovadamente repercuta no preço da Contratada	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	Pré-Sal Petróleo

MATRIZ DE RISCO – Lote 2

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, de lei ou atos normativos, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada	Planejamento empresarial.	Contratada
	Elevação dos custos operacionais, quando superior ao índice de reajuste previsto no Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
Risco na Execução Técnica	Falta de habilidade técnica.	Atraso na entrega de tarefas, prestação inadequada do serviço e aumento do custo do serviço.	Emprego de recursos adequados e treinamento ou substituição permanente de profissionais.	Contratada